



## กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

### รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2566)

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบบริหาร ที่ได้รับอนุมัติ/ งบผูกพัน (1)	งบบริหาร ที่ได้รับอนุมัติ เพิ่มเติม/โอน เปลี่ยนแปลง (2)	รวม (1)+(2) = (3)	การใช้จ่ายงบบริหาร							
				อนุมัติหลักการ		คงเหลือ		เบิกจ่ายจริง		คงเหลือ	
				จำนวนเงิน (4)	%	จำนวนเงิน (3)-(4) = (5)	%	จำนวนเงิน (6)	%	จำนวนเงิน (3)-(6) = (7)	%
<b>งบบริหาร ประจำปี 2566</b>											
1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	345.79	-	345.79	257.35	74.42	88.44	25.58	2.38	0.69	343.41	99.31
2. งบประจำ	1,652.58	56.64	1,709.22	436.93	25.56	1,272.29	74.44	203.89	11.93	1,505.33	88.07
- หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง	262.61	(2.50)	260.11	103.41	39.75	156.70	60.25	103.41	39.75	156.70	60.25
- หมวดค่าตอบแทน	61.03	1.81	62.84	14.70	23.40	48.14	76.60	14.70	23.39	48.14	76.61
- หมวดค่าใช้สอย	827.40	(0.26)	827.14	247.45	29.92	579.69	70.08	69.29	8.38	757.85	91.62
- หมวดค่าวัสดุ	1.56	-	1.56	0.49	31.25	1.07	68.75	0.03	1.75	1.53	98.25
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	43.23	0.26	43.49	18.49	42.51	25.00	57.49	3.69	8.49	39.80	91.51
- หมวดลงทุน (เช่น ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	83.58	-	83.58	40.09	47.97	43.49	52.03	0.47	0.56	83.11	99.44
- หมวดรายจ่ายอื่น	373.17	57.33	430.50	12.30	2.86	418.20	97.14	12.30	2.86	418.20	97.14
<b>รวมงบบริหารประจำปี 2566</b>	<b>1,998.37</b>	<b>56.64</b>	<b>2,055.01</b>	<b>694.28</b>	<b>33.78</b>	<b>1,360.73</b>	<b>66.22</b>	<b>206.27</b>	<b>10.04</b>	<b>1,848.74</b>	<b>89.96</b>
<b>งบผูกพัน</b>											
1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	1,181.74	-	1,181.74	1,046.34	88.54	135.40	11.46	31.42	2.66	1,150.32	97.34
2. งบประจำ	1,252.74	-	1,252.74	595.95	47.57	656.79	52.43	231.88	18.51	1,020.86	81.49
- หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
- หมวดค่าตอบแทน	7.57	-	7.57	3.47	45.84	4.10	54.16	3.47	45.84	4.10	54.16
- หมวดค่าใช้สอย	1,100.75	-	1,100.75	542.50	49.28	558.25	50.72	185.03	16.81	915.72	83.19
- หมวดค่าวัสดุ	0.07	-	0.07	0.07	100.00	-	-	0.07	100.00	-	-
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	11.45	-	11.45	8.97	78.36	2.48	21.64	2.65	23.12	8.80	76.88
- หมวดลงทุน (เช่น ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	30.89	-	30.89	27.89	90.29	3.00	9.71	27.61	89.40	3.28	10.60
- หมวดรายจ่ายอื่น	102.01	-	102.01	13.05	12.79	88.96	87.21	13.05	12.79	88.96	87.21
<b>รวมงบผูกพัน</b>	<b>2,434.48</b>	<b>-</b>	<b>2,434.48</b>	<b>1,642.29</b>	<b>67.46</b>	<b>792.19</b>	<b>32.54</b>	<b>263.30</b>	<b>10.82</b>	<b>2,171.18</b>	<b>89.18</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,432.85</b>	<b>56.64</b>	<b>4,489.49</b>	<b>2,336.57</b>	<b>52.05</b>	<b>2,152.92</b>	<b>47.95</b>	<b>469.57</b>	<b>10.46</b>	<b>4,019.92</b>	<b>89.54</b>



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566  
สิ้นสุด ไตรมาส 2/2566

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566

กองทุนฯ ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 รวมทั้งสิ้น 345,791,851.44 บาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้

	จำนวนแผนงาน/โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1	6	1,493,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2	5	13,105,950.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3	3	78,930,947.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4	11	252,261,954.44
รวมทั้งสิ้น	25	345,791,851.44

และกองทุนฯ ได้ผูกพันงบประมาณตามแผนงานผูกพันในปีงบประมาณ 2566 รวมทั้งสิ้น 9,942,000 บาท เพื่อดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3

2.1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 25 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 4) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 23 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 92) และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 4) โดยมีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และยังไม่ถึงกำหนดเวลาวัดผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย จำนวน 24 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2566 อนุมัติหลักการเพื่อเตรียมการเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน 257.35 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 74.42) และมีการเบิกจ่ายไปแล้วจำนวนเงิน 2.38 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.69) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

ยุทธศาสตร์	จำนวนแผนงาน/โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย			
		เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดีกว่าเป้าหมาย	เป็นไปตามเป้าหมาย	น้อยกว่าเป้าหมาย	*ยังไม่ถึงกำหนดเวลาวัดค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต	6	1	5	-	-	1	-	5
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการให้บริการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ	5	-	5	-	-	-	-	5

<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b> การบริหารจัดการและติดตามหนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	3	-	2	1**	-	-	-	3
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b> การพัฒนากองทุนฯ ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	11	-	11	-	-	-	-	11
<b>รวมจำนวนทั้งสิ้น</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>24</b>
<b>คิดเป็นร้อยละผลการดำเนินงาน</b>	<b>100.00</b>	<b>4.00</b>	<b>92.00</b>	<b>4.00</b>	<b>-</b>	<b>4.00</b>	<b>-</b>	<b>96.00</b>

หมายเหตุ : \* ยังไม่ถึงกำหนดเวลาวัดค่าเป้าหมาย หมายถึง จะวัดผลได้เมื่อดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ

\*\* ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการใกล้เคียงข้อพิพาทและปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งกองทุนฯ ได้ชะลอโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการใกล้เคียงข้อพิพาทและปรับโครงสร้างหนี้ เนื่องจาก กองทุนฯ ยังไม่ได้ข้อสรุปยืนยันรายละเอียดการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

ยุทธศาสตร์	จำนวนแผนงาน/โครงการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			
		งบประมาณ	อนุมัติหลักการ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b> ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต	6	1.49	1.30	0.30	1.19
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b> เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการให้บริการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ	5	13.11	9.35	0.16	12.95
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b> การบริหารจัดการและติดตามหนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	3	78.93	0.04	0.04	78.89
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b> การพัฒนากองทุนฯ ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	11	252.26	246.66	1.88	250.38
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>25</b>	<b>345.79</b>	<b>257.35</b>	<b>2.38</b>	<b>343.41</b>
<b>คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ</b>		<b>100.00</b>	<b>74.42</b>	<b>0.69</b>	<b>99.31</b>

(ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2566)

โครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ (ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ)  
สิ้นสุดไตรมาส 2/2566

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ผลกระทบ	แนวทางแก้ปัญหา								
1	แผนงานการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม	<p>กองทุนฯ ได้รับการอนุมัติหลักการปรับโครงสร้างหนี้ จากคณะกรรมการกองทุนฯ โดยกองทุนฯ เริ่มให้ผู้กู้ยืมเงินที่ไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขของสัญญาเดิมได้ ลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>ระยะเวลา</th> <th>จำนวนราย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ส.ค.64 - ก.ย.65</td> <td>384,714</td> </tr> <tr> <td>ต.ค.65 - มี.ค.66</td> <td>64,865</td> </tr> <tr> <td>รวมสะสมทั้งสิ้น</td> <td>449,579</td> </tr> </tbody> </table> <p>ทั้งนี้ กองทุนฯ อยู่ระหว่างพัฒนาระบบปรับปรุงโครงสร้างหนี้</p>	ระยะเวลา	จำนวนราย	ส.ค.64 - ก.ย.65	384,714	ต.ค.65 - มี.ค.66	64,865	รวมสะสมทั้งสิ้น	449,579	<p>เนื่องจากระบบ DSL ยังไม่รองรับกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามกิจกรรมของขั้นตอนที่ 2-4 ที่กำหนดได้</p>	<p>1. กองทุนฯ ไม่สามารถดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับผู้กู้ยืมเงินที่มาลงทะเบียนยื่นความประสงค์ไว้ได้</p> <p>2. กองทุนฯ ได้รับการชำระหนี้จากผู้กู้ยืมเงินช้าลง เป็นผลทำให้อัตราหนี้ค้างชำระสูง</p>	<p>กองทุนฯ จะเร่งดำเนินการพัฒนาระบบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</p>
ระยะเวลา	จำนวนราย												
ส.ค.64 - ก.ย.65	384,714												
ต.ค.65 - มี.ค.66	64,865												
รวมสะสมทั้งสิ้น	449,579												
2	แผนงานการจัดทำข้อตกลงไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับผู้กู้ยืมเงินตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	<p>กองทุนฯ อยู่ระหว่างจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง เรื่องการปรับโครงสร้างหนี้และการแปลงหนี้ใหม่ และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการบันทึกค่านวนหนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการไกล่เกลี่ย ทั้งนี้ มีผู้กู้ยืมเงินที่ไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ ลงทะเบียนไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 - มีนาคม 2566 รวมสะสมทั้งสิ้น 53,686 ราย (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2566)</p>	<p>การพิจารณาและการจัดทำระบบการบันทึกค่านวนหนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการไกล่เกลี่ยมีความล่าช้า ประกอบกับการปรับโครงสร้างการชำระหนี้ ตาม พรบ.กองทุนฯ พ.ศ. 2566 (ฉบับที่ 2) อาจทำให้การจัดทำบันทึกข้อตกลงไกล่เกลี่ย ล่าช้าออกไปอีก</p>	<p>1. กองทุนฯ ไม่สามารถดำเนินการค่านวนหนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการไกล่เกลี่ยให้แก่ผู้กู้ยืมเงินที่มาลงทะเบียนยื่นความประสงค์ไว้ได้</p> <p>2. กองทุนฯ ได้รับการชำระหนี้จากผู้กู้ยืมเงินช้าลง</p>	<p>กองทุนฯ จะเร่งดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองและพัฒนาระบบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</p>								

โครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ (ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ)  
สิ้นสุดไตรมาส 2/2566

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ผลกระทบ	แนวทางแก้ปัญหา
3	โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและปรับโครงสร้างหนี้	ผู้จัดการกองทุนฯ ได้เห็นชอบชะลอโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและปรับโครงสร้างหนี้ ตามบันทึกข้อความที่ ผทส.1253/2565 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เนื่องจากกองทุนฯ ยังไม่สามารถได้ข้อสรุปยืนยันรายละเอียดการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและปรับโครงสร้างหนี้ ประกอบกับ กองทุนฯ อยู่ระหว่างการทบทวนแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศฯ เนื่องจากกองทุนฯ ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 และต้องจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง เพื่อรองรับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและปรับโครงสร้างหนี้ จึงจำเป็นต้องทบทวนการพัฒนาระบบฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในปัจจุบัน	1. กองทุนฯ ยังไม่สามารถได้ข้อสรุปยืนยันรายละเอียดการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและปรับโครงสร้างหนี้ จึงทำให้ต้องชะลอโครงการ 2. กองทุนฯ อยู่ระหว่างทบทวนแผนปรับปรุงระบบ DSL เพื่อรองรับตาม พ.ร.บ. กองทุนฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566	1. กองทุนฯ ไม่สามารถดำเนินงานตามนโยบายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการปรับโครงสร้างหนี้ 2. ระบบ DSL ไม่สามารถพัฒนาให้รองรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และปรับโครงสร้างหนี้ได้ตาม พ.ร.บ. กองทุนฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566	1. กองทุนฯ จะต้องเร่งดำเนินการตรวจรับงานระบบกองทุนฯ (DSL) งวด 4 ให้เสร็จสิ้น 2. กองทุนฯ จะเร่งดำเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบเพื่อรองรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการปรับโครงสร้างหนี้

**โครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ (ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ)**  
**สิ้นสุดไตรมาส 2/2566**

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ผลกระทบ	แนวทางแก้ปัญหา
4	แผนงานปรับปรุงระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)	กองทุนฯ ได้รวบรวมความต้องการปรับปรุงระบบกองทุนฯ (DSL) ให้รองรับความต้องการทางธุรกิจเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้ง บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ผู้รับจ้าง) ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดและระบุค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบกองทุนฯ (DSL) และระบบจัดการสารสนเทศสำหรับผู้บริหารและวิเคราะห์ธุรกิจ (MIS/BI) และปรับปรุงระบบชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนฯ ผ่านกรมสรรพากร (e-PaySLF) ให้รองรับการทำงานตามนโยบายของกองทุนฯ ตามหนังสือกองทุนฯ ที่ กค 5107/10722 วันที่ 18 ตุลาคม 2565 และ กค 5107/11274 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้มีหนังสือติดตามผลการชี้แจงรายละเอียดการปรับปรุง DSL, MIS/BI และการปรับปรุงระบบ e-PaySLF ตามหนังสือกองทุนฯ ที่ กค 5107/12927 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ต่อมา บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้แจ้งปฏิเสธการดำเนินการชี้แจงรายละเอียดการปรับปรุงระบบกองทุนฯ DSL, MIS/BI จนกว่าจะตรวจรับระบบ DSLงวดที่ 4 เสร็จสิ้น ตามหนังสือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ที่ รสพ.1335/2565 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565	การจัดทำร่าง TOR จะต้องมีการประเมินความต้องการของระบบก่อน ซึ่งการประเมินความต้องการนั้น จะต้องดำเนินการโดยผู้รับจ้าง โดยในขั้นตอนดังกล่าว บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะยังไม่ดำเนินการ จนกว่าจะตรวจรับงวดที่ 4 เสร็จสิ้น	กองทุนฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานปรับปรุงระบบกองทุนฯ แบบดิจิทัล (DSL) ได้บางส่วน	กองทุนฯ จะต้องเร่งดำเนินการตรวจรับงานระบบกองทุนฯ (DSL) งวด 4 ให้เสร็จสิ้น

2.2 แผนงานผูกพันในงบประมาณ 2566 จำนวน 4 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 50) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 50) โดยมีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และน้อยกว่าเป้าหมาย 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

การเบิกจ่ายงบประมาณผูกพันประจำปี 2566 อนุมัติหลักการเพื่อเตรียมการเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน 9.94 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 100) และมีการเบิกจ่ายไปแล้วจำนวนเงิน 2.78 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 27.93) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

ยุทธศาสตร์	จำนวน แผนงาน/ โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย			
		เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดีกว่า เป้าหมาย	เป็นไปตาม เป้าหมาย	น้อยกว่า เป้าหมาย	ยังไม่ถึง กำหนด เวลาวัดค่า เป้าหมาย
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b> การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Smart SLF)	4	2	2	-	-	3	1	-
<b>รวมจำนวนทั้งสิ้น</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>คิดเป็นร้อยละผลการดำเนินงาน</b>	<b>100.00</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75.00</b>	<b>25.00</b>	<b>-</b>

ยุทธศาสตร์	จำนวน แผนงาน/ โครงการ	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			
		งบประมาณ	อนุมัติหลักการ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b> การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Smart SLF)	4	9.94	9.94	2.78	7.16
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4</b>	<b>9.94</b>	<b>9.94</b>	<b>2.78</b>	<b>7.16</b>
<b>คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>27.93</b>	<b>72.07</b>

(ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2566)

**แผนผูกพันประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ (ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและน้อยกว่าเป้าหมาย)  
สิ้นสุดไตรมาส 2/2566**

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ผลกระทบ	แนวทางแก้ปัญหา
1	แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565	กองทุนฯ ได้ดำเนินการทดสอบระบบร่วมกับผู้ใช้งาน และได้ฝึกอบรมผู้ใช้งาน ระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำข้อมูลแผนการดำเนินการ และสถานะการรายงานผลในปัจจุบันเข้าสู่ระบบ เพื่อให้โปรแกรมที่ขึ้นใช้งานดำเนินการได้ต่อเนื่อง และนำเสนอผู้จัดการกองทุนฯ เพื่อขออนุมัตินำระบบออกใช้งาน (Go live) ต่อไป	กองทุนฯ ต้องมีการนำข้อมูลแผนการดำเนินการ และสถานะการรายงานผลในปัจจุบันเข้าสู่ระบบ เพื่อให้โปรแกรมที่ขึ้นใช้งานดำเนินการได้ต่อเนื่อง และยังคงขาดการดำเนินการขออนุมัตินำโปรแกรมที่การทดสอบแล้วขึ้นระบบต่อไป	การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด	กองทุนฯ เร่งปรับแผนและดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด



**ข้อเสนอแนะ**

1. กองทุนฯ ควรดำเนินการควบคุมและติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ และแผนงานที่ผูกพันประจำปีให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดขององค์กร
2. กองทุนฯ ควรเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนหรือพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนงาน/โครงการที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กองทุนฯ กำหนด รวมทั้งควรเร่งรัดดำเนินการพัฒนาระบบ DSL ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อรองรับการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการกองทุนฯ และพ.ร.บ. กองทุนฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566